

# CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

## DELIBERA COMMISSARIALE

N° **99** del 15 Settembre 2014

**OGGETTO:** Programma Umanitario di Rinascenza Culturale AMORE/Philos – Progetto interregionale "Itinerari Turistici nei Borghi Storici" L. n.135/2001 – Intervento di valorizzazione illuminotecnica scenografica Ponte MUSMECI Potenza - Presa d'atto ed approvazione perizia di variante e suppletiva.

### IL COMMISSARIO

*del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza*

**VISTA** la L.R. n. 18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art. 19, comma 5, della L.R. n° 13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n° 28/2007 e nella L.R. n° 1/2009;

**VISTO** che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTO**, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n° 18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art. 27 e alla ripermetrazione delle aree industriali, di cui all'art. 28 della citata legge;

**VISTO** il comma 1 dell'Art. 37 della Legge Regionale n. 18 del 5 febbraio 2010 che prevede *"Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale"*;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n. 771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n° 18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

**VISTA** la delibera commissariale n. 1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto *"Insediamento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010"*;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n. 5 febbraio 2010 n. 18 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n. 11 dell'1/04/2012;

**VISTO** il comma 3, dell'art. 38 L.R. n. 18 del 5 febbraio 2010 che prevede, sino all'approvazione dei nuovi regolamenti, l'applicazione dei regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

**PREMESSO** che con delibera Commissariale n.46 del 3/05/2013 è stato preso atto ed approvata la progettazione esecutiva relativa alla realizzazione dell'"*intervento di valorizzazione illuminotecnica scenografica Ponte MUSMECI Potenza*" redatta dall'ufficio tecnico consortile nella persona dell'Arch. Gerardo Marcello SOLDO con la consulenza specialistica dell'Arch. Rossella STIGLIANO e del P.I. Angelo ARGENTIERI con il seguente quadro economico di spesa:

1. Lavori ( <i>di cui € 12.434,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i> )	€ 141.666,67
2. Imprevisti	€ 7.083,33
3. Lavori in economia	€ 7.083,33
3. Spese generali	€ 14.166,67
<b>TOTALE</b>	<b>€ 170.000,00</b>

**CHE** a seguito di espletamento della procedura di gara, con Determina del Direttore Generale n.5275 del 9/10/2013 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa PM TECNOSYSTEM S.r.l. di San Felice a Cancellone che ha presentato un ribasso pari al 31,436% per cui il quadro economico veniva rimodulato come segue:

1. Lavori a corpo	€ 101.041,23
2. Imprevisti	€ 7.083,33
3. Lavori in economia	€ 7.083,33
3. Spese generali	€ 14.166,67
4. Economie di gara	€ 40.625,44
<b>TOTALE</b>	<b>€ 170.000,00</b>

**CHE** in data 19/12/2013 è stato stipulato il contratto di appalto, registrato in Napoli al n.19251 raccolta n.8450 per l'importo di € 101.041,23 compreso gli oneri della sicurezza, al netto dell'IVA;

**CHE** in data 3/02/2014 il Direttore dei lavori ha disposto al consegna dei lavori con apposito verbale n.500 del 3/02/2014;

**CHE** l'Ufficio Turismo della Regione Basilicata, a seguito di incontro congiunto tenuto il 4/03/2014 con la Soprintendenza per i Beni Architettonici della Basilicata per analizzare il forte stato di degrado dell'area di pertinenza dal Ponte MUSMECI, con nota n.41620/73AB dell'11/03/2014 acquisita al protocollo consortile in data 12/03/2014 al n.1241, ha chiesto di provvedere alla redazione di una Perizia di Variante, con utilizzo delle economie di gara, per la sistemazione dell'area di pertinenza del Ponte MUSMECI individuata in corrispondenza della testata del Ponte in direzione Basentana e più precisamente a livello dell'attacco a terra della prima arcata;

**CHE** con nota n.2426 del 29/05/2014 questo Consorzio ha trasmesso la Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori arch. Gerardo Marcello Soldo per la "Sistemazione a verde dell'area di pertinenza del Ponte MUSMECI – lato Basentana" alla Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive - Ufficio Turismo e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici della Basilicata per il rilascio dei rispettivi nullaosta;

**CHE** la predetta Perizia di Variante, costituita dai seguenti elaborati

1. Relazione di Perizia;
2. Atto di Sottomissione;
3. Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
4. Computo Metrico Estimativo;
5. Quadro Comparativo;
6. Quadro Economico;
7. Elenco Prezzi;
8. Analisi Nuovi Prezzi;
9. Relazione Tecnica degli Interventi;
10. Planimetria Sezioni e Particolari;
11. Piano di Sicurezza Integrativo;

tutti sottoscritti per accettazione dall'impresa esecutrice PM TECNOSYSTEM S.r.l. di San Felice a Cancellò, utilizzando le economie di gara con un incremento dell'importo dei lavori pari al 31,436%, modifica nel modo che segue il quadro economico:

1. Lavori a corpo ((di cui € 12.434,44 per oneri sicurezza non ribassabili)	€ 141.666,66
2. Imprevisti	€ 7.083,33
3. Lavori in economia	€ 7.083,33
4. Spese generali	€ 14.166,67
<b>TOTALE</b>	<b>€ 170.000,00</b>

**CHE** con nota n.0007560 del 16/07/2014 acquisita al protocollo consortile in data 17/07/2014 al n.3156, la Soprintendenza per i Beni Architettonici della Basilicata ha espresso parere favorevole agli interventi previsti dalla variante;

**CHE** la Regione Basilicata – Ufficio Sistemi Culturali e Turistici - Cooperazione Internazionale, con nota acquisita al protocollo consortile al n.3311 del 28/07/2014, ha espresso il nulla osta per l'avvio delle procedure necessarie all'espletamento degli interventi previsti in variante;

**RITENUTO** pertanto di poter procedere alla presa d'atto e approvazione della perizia di variante redatta che prevede lavori aggiuntivi per € 40.625,44 - importo coincidente con le economie di gara conseguite e pari al 31,436% dell'importo affidato al netto degli oneri per la sicurezza;

**RITENUTO** altresì che, eccedendo l'importo dei lavori aggiuntivi previsti la soglia del 20% (quinto d'obbligo) debba procedersi alla sottoscrizione di contratto aggiuntivo per l'affidamento di detti lavori;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visto il parere favorevole espresso in calce dal Dirigente Tecnico e del Responsabile Unico del Procedimento nonché quello espresso dal Vice Direttore Generale ai sensi dell'art.26 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

### DELIBERA

1. di prendere atto ed approvare la Perizia di Variante al progetto "Intervento di valorizzazione illuminotecnica, scenografica del Ponte MUSMECI di Potenza" per la sistemazione dell'area di pertinenza del Ponte MUSMECI individuata in corrispondenza della testata del Ponte in direzione Basentana e più precisamente a livello dell'attacco a terra della prima arcata, redatta dall'ufficio tecnico consortile nella persona dell'Arch. Gerardo Marcello SOLDO con il seguente quadro economico di spesa:

1. Lavori (di cui € 12.434,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 141.666,67
2. Imprevisti	€ 7.083,33
3. Lavori in economia	€ 7.083,33
4. Spese generali	€ 14.166,67

**TOTALE € 170.000,00**

2. di incaricare i competenti uffici consortili di procedere alla acquisizione della documentazione necessaria alla stipula del contratto per l'affidamento dei lavori aggiuntivi previsti nella variante in parola:
3. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

IL COMMISSARIO  
Donato Paolo SALVATORE

**Parere del Dirigente Tecnico - Responsabile Unico del Procedimento:**

Vista la perizia di variante relativa all'intervento di valorizzazione illuminotecnica scenografica Ponte MUSMECI Potenza inserito nel Programma Umanitario di Rinascenza Culturale AMORE/Chilo – Progetto interregionale "Itinerari Turistici nei Borghi Storici" L. n.135/,redatta dall'ufficio tecnico consortile nella persona dell'Arch. Gerardo Marcello SOLDO; rilevato che la predisposizione di detta perizia è stata richiesta e autorizzata dalla competente struttura regionale responsabile della realizzazione del programma citato e che sono stati acquisiti i necessari nulla-osta; si propone l'approvazione di detta variante e la sottoscrizione del contratto di affidamento dei lavori aggiuntivi nella stessa previsti.

Tito li, 12/09/2014

IL DIRIGENTE TECNICO - RUP

Ing. Guido BONIFACIO



**Visto del Vice Direttore Generale:**

Si attesta la legittimità dell'atto.

Tito li, 15/09/2014

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Alfredo ROCCO

