

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° **32** del 15 Aprile 2013

OGGETTO: Addendum all'Accordo di Programma Quadro tra il Governo della Repubblica Italiana e la Giunta Regionale di Basilicata "Sviluppo Locale" – Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza: Collegamento idrico potabile TITO-POTENZA - Approvazione variazione Quadro economico.

IL COMMISSARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art. 19, comma 5, della L.R. n° 13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n° 28/2007 e nella L.R. n.1/2009;

VISTO che, ai sensi dell'art.14 della L.R. n° 18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n° 18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art. 27 e alla ripermetrazione delle aree industriali, di cui all'art. 28 della citata legge;

VISTO il comma 1 dell'art.37 della Legge Regionale n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede *"Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale"*;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n.771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art.37 della L.R. n° 18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

VISTA la delibera commissariale n.1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto *"Insediamento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010"*;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n. 5 febbraio 2010 n.18 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.11 dell'1/04/2012;

VISTO il comma 3, dell'art. 38 L.R. n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede, sino all'approvazione dei nuovi regolamenti, l'applicazione dei regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

PREMESSO che con delibera n.1850 avente ad oggetto: "Delibera CIPE n.17 del 9 maggio 2003 – Riprogrammazione risorse" la Giunta Regionale di Basilicata, in data 6/09/2005, ha finanziato l'intervento di Collegamento idrico potabile Tito-Potenza, proposto dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, per un importo complessivo pari ad € 2.100.000,00;

CHE con delibera n.187, nella seduta del 30/09/2005, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha approvato il progetto esecutivo, redatto dagli Ing.ⁿⁱ Amilcare GUARINO e Salvatore MARGIOTTA, relativo alla realizzazione del Collegamento idrico potabile Tito-Potenza con il seguente quadro economico:

A) Lavori a corpo a base di gara (di cui € 42.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 1.619.595,09
B) Somme a disp. dell'Amministrazione	
B1)Lavori in economia	€ 43.619,43
B2)Espropriazioni e relativi oneri	€ 10.377,32
B3)Imprevisti	€ 80.979,75
B4)Acc.art.26 comma 4 L. 109/94	€ 80.979,75
B5)Spese generali	€ 194.351,41
Totale somme a disposizione	€ 410.307,66
Importo totale	€ 2.029.902,75

CHE, a seguito di espletamento di apposita procedura di gara d'appalto, l'esecuzione dei lavori di che trattasi è stata aggiudicata, con determina dirigenziale Prot.n.9764 del 29/12/2005, all'A.T.I. MILLENIUM COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo) di Rapolla (PZ) che ha offerto un ribasso del 27,059% per un importo contrattuale pari ad € 1.192.713,63 oltre IVA, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a corpo	€ 1.192.713,63
B) Somme a disp. dell'Amministrazione	
B1)Lavori in economia	€ 43.619,43
B2)Espropriazioni e relativi oneri	€ 10.377,32
B3)Imprevisti	€ 80.979,75
B4)Acc. art.26 comma 4 L. 109/94	€ 80.979,75
B5)Spese generali	€ 194.351,41
C) Economie di gara	€ 426.881,46
Importo totale	€ 2.029.902,75

CHE il suddetto quadro economico è stato approvato dalla Regione Basilicata con determina dirigenziale n. 73AE 2006/D380 del 27.02.2006 del Dirigente l'Ufficio Industria ed Attività Manifatturiera del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica;

CHE a seguito del mancato completamento dei lavori, con nota Prot. n.6632 del 5/12/2011 l'Ing. Guido BONIFACIO, in qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico e nuovo Responsabile Unico del Procedimento, ha richiesto all'Ufficio Industria ed Attività Manifatturiera del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica della Regione Basilicata, la possibilità di redigere un progetto di completamento di quanto già realizzato prevedendo l'utilizzo del collegamento idrico Tito - Potenza come integrazione della rete di adduzione dell'acqua ad uso industriale utilizzando le economie di gara ai fini della determinazione del quadro economico da assumere a riferimento delle procedure connesse alla progettazione delle nuove opere;

CHE con nota Prot. n.218710/73AE del 21/12/2011, acquisita al protocollo ASI n.6938 del 21/12/2011, il suddetto ufficio regionale ha comunicato al fine di garantire il completamento e la fruibilità dell'opera in questione, il proprio nulla osta alla definizione dell'utilizzo delle economie di gara;

CHE con nota Prot. n.1353, in data 7/03/2012, il Dirigente Tecnico e R.U.P. ha invitato il Geom. Mario DI BELLO a predisporre quanto richiesto dalla Regione Basilicata con la citata nota Prot. ASI n.1255/2012;

CHE con nota Prot. n.3831 il Geom. Mario DI BELLO, in data 17/07/2012, ha trasmesso copia del progetto esecutivo relativo ai lavori di *"potenziamento della rete di acque industriali mediante conversione e completamento del collegamento idrico potabile tra le zone industriali di Tito e Potenza"* con il seguente quadro economico:

1. Lavori (di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 738.378,41
2. Lavori in economia	€ 34.918,92
3. Imprevisti	€ 34.918,92
4. Spese generali	<u>€ 69.837,84</u>
TOTALE	€ 878.054,09

CONSIDERATO che a seguito di convocazione di apposita conferenza di servizi Prot. n.4363 del 29/08/2012, in data 18/10/2012 - giusto verbale Prot. n. 5240/2012 è stato approvato il suddetto progetto esecutivo;

VISTO il verbale di validazione - acquisito al Prot. ASI al n.5240 del 18/10/2012 - con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto valido ai sensi dell'art.55 del D.P.R. n.207/2010 il progetto esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori in questione;

VISTA la delibera commissariale n.156 del 12/11/2012 Prot.n.5683 con la quale si è preso atto ed approvato la progettazione esecutiva relativa alla realizzazione dei lavori di: *"potenziamento della rete di acque industriali mediante conversione e completamento del collegamento idrico potabile tra le zone industriali di Tito e Potenza"* redatta dall'Ufficio Tecnico Consortile nella persona del Geom. Mario DI BELLO in uno ai relativi atti di gara, con il seguente quadro economico:

1. Lavori (di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 738.378,41
2. Lavori in economia	€ 34.918,92
3. Imprevisti	€ 34.918,92
4. Spese generali	<u>€ 69.837,84</u>
TOTALE	€ 878.054,09

CHE con nota Prot. n.5915 del 22/11/2012, la citata delibera n.156/2012 veniva trasmessa al Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica – Ufficio Industria e Attività Manifatturiera – della Regione Basilicata, congiuntamente a copia completa della progettazione esecutiva approvata (in formato cartaceo e su supporto informatico-PDF);

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra riguarda il completamento di una condotta progettata - e realizzata solo parzialmente - per addurre acqua potabile dall'area industriale di Tito all'area industriale di Potenza nonché la contemporanea conversione, mediante opportune modifiche nei tratti iniziale e finale, in condotta per trasporto ad uso acqua industriale, utile a potenziare l'attuale linea già esistente consistente in un tubo D400;

CHE la sopraggiunta Legge Regionale n.18/2010 ha sottratto alle competenze consortili la gestione di impianti e reti connessi all'uso civile della risorsa idrica;

CHE dalle più recenti previsioni non si riscontra una ulteriore richiesta di disponibilità di acqua potabile per l'area industriale di Potenza;

CHE Il servizio di acqua industriale dell'area di Potenza è attualmente garantito da un'unica condotta di adduzione e quindi, eventuali sospensioni lascerebbero l'area priva di servizio, si è optato, in occasione del completamento dell'originario progetto (realizzazione di alcuni tratti non ancora realizzati) di effettuare nel contempo una riconversione dell'opera in adduttore di acqua industriale;

CHE con riferimento alle previsioni della Legge Regionale 18/2010, il progetto originario è stato variato come sopra descritto, rimanendo, altresì immutato l'importo totale del finanziamento originario assentito, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato, che riporta gli importi dei lavori realizzati e quelli da realizzare:

A) Lavori a corpo già realizzati	€ 715.670,46
Lavori a corpo da realizzare (comprensivi di oneri per la sicurezza)	<u>€ 738.378,41</u>
Totale lavori a corpo	€ 1.454.048,87
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1)Lavori in economia	€ 43.619,43
B2)Espropriazioni e relativi oneri	€ 10.377,32
B3)Imprevisti	€ 80.979,75
B4)Acc.art.26 comma 4 L. 109/94	€ 80.979,75
B5)Spese generali	<u>€ 194.351,41</u>
Totale somme a disposizione	€ 410.307,66
C) Economie	<u>€ 165.546,22</u>
IMPORTO TOTALE	€ 2.029.902,75

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visti i pareri favorevoli espressi in calce dai competenti Dirigenti consortili nonché quello espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art.26 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

D E L I B E R A

1. approvare il nuovo quadro economico definitivo come in premessa riportato che conferma l'importo totale dell'intervento finanziamento originario assentito e che riporta gli importi dei lavori realizzati e quelli da realizzare, oltre gli importi delle somme a disposizione:

A) Lavori a corpo già realizzati	€ 715.670,46
Lavori a corpo da realizzare (comprensivi di oneri per la sicurezza)	€ 738.378,41
Totale lavori a corpo	€ 1.454.048,87
B) Somme a disp. dell'Amministrazione	
B1) Lavori in economia	€ 43.619,43
B2) Espropriazioni e relativi oneri	€ 10.377,32
B3) Imprevisti	€ 80.979,75
B4) Acc.art.26 comma 4 L. 109/94	€ 80.979,75
B5) Spese generali	€ 194.351,41
Totale somme a disposizione	€ 410.307,66
C) Economie	€ 165.546,22
IMPORTO TOTALE	€ 2.029.902,75

2. di trasmettere il presente deliberato alla struttura regionale di riferimento subordinando l'avvio della procedura di gara, i cui atti sono stati approvati con delibera n.156/2012, alla approvazione da parte della Regione Basilicata delle modifiche apportate al quadro economico di programma come sopra determinato;
3. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato
IL COMMISSARIO
Donato Paolo SALVATORE

Parere del Dirigente Tecnico:

Vista la determina dirigenziale n.73AE 2006/D380 del 27/02/2006 con la quale è stato approvato dalla Regione Basilicata - Ufficio Industria ed Attività Manifatturiera del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica il quadro economico di finanziamento; vista la nota Prot.n.218710/73AE del 21/12/2011, al protocollo ASI al n.6938 del 21/12/2011, con cui il suddetto ufficio regionale ha comunicato il proprio nulla-osta alla definizione dell'utilizzo delle economie di gara al fine di garantire il completamento e la fruibilità dell'opera in questione; vista la delibera commissariale n.156 del 12/11/2012 Prot.n.5683 con la quale si è approvata la progettazione esecutiva relativa alla realizzazione dei lavori di *"potenziamento della rete di acque industriali mediante conversione e completamento del collegamento idrico potabile tra le zone industriali di Tito e Potenza"*; rilevato che il progetto approvato si configura come variante nell'ambito dell'intervento di realizzazione del "Collegamento idrico potabile Tito-Potenza" finalizzata al completamento dell'opera ed alla fruibilità dell'opera, si esprime parere favorevole e si propone l'approvazione della variazione del quadro economico di programma così come riportato in premessa.

Firmato

IL DIRIGENTE TECNICO

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Guido BONIFACIO

Tito li, 09/04/2013

Visto del Direttore Generale:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Rocco LICCIONE

Tito li, 15/04/2013