

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° **36** del 15 Giugno 2010

OGGETTO: Lavori di collegamento idrico potabile a.i. Tito – Potenza – Approvazione proposta di transazione ditta MILLENIUM COSTRUZIONI / ASI.

IL COMMISSARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n. 18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art. 19, comma 5, della L.R. n° 13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n° 28/2007 e nella L.R. n° 1/2009;

VISTO che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n° 18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art. 27 e alla ripermimetrazione delle aree industriali, di cui all'art. 28 della citata legge;

VISTO il comma 1 dell'Art. 37 della Legge Regionale n. 18 del 5 febbraio 2010 che prevede *"Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale"*;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall'Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell'8 febbraio 2000;

CONSIDERATO che al L.R. n° 18/2010 al comma 3, dell'art. 38 prevede che sino all'approvazione dei nuovi statuti e regolamenti si applicano lo statuto ed i regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n. 771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n° 18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto *“Insedimento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010”*;

PREMESSO che a seguito di gara d'appalto, con determinazione dirigenziale del 29.12.05 prot. n. 9764 l'Associazione temporanea di imprese da costituirsi tra la società MILLENIUM COSTRUZIONI S.r.l. e la ditta TECNO AMBIENTE di Castaldo Luigi è risultata aggiudicataria dei lavori di che trattasi;

CHE, a seguito del finanziamento fondi CIPE – Regione Basilicata – dipartimento attività produttive – con determina dirigenziale d'ordine n. 73AE 2006/D380 del 27.02.06 sono state assegnate per la realizzazione dei lavori per il collegamento idrico potabile a.i. Tito – Potenza, le relative risorse necessarie;

CHE in data 27 marzo 2006, con atto per Notar Vincenzina CESTONE è stato sottoscritto il relativo contratto per un importo pari a € 1.192.713,63 oltre IVA;

CHE per i lavori di che trattasi sono stati redatti ed emessi n. 3 Stati di avanzamento e n. 3 certificati di pagamento, per un importo netto contabilizzato al III° S.A.L. (a tutto il 2.05.2008) per un importo di € 715.670,46;

CHE con nota del 23.07.08 la predetta società, con riferimento all'art. 129 del regolamento n. 554/99 comma 2 ed in forza dello stesso articolo comma 8, ha chiesto all'Amministrazione di recedere dal contratto con rimborso di tutte le spese oltre maggiori oneri sostenuti ed il pagamento delle opere realizzate;

CHE con atto di diffida e messa in mora acquisito al protocollo consortile al n. 1601 del 23.02.09 al la predetta società ha invitato il Consorzio a porre in essere ogni azione finalizzata ad un bonario componimento ivi compreso il risarcimento dei danni causati;

CHE con nota Prot. ASI al n. 2128 del 10.03.09, il Consorzio ha chiesto la sospensione di giorni quindici del termine di adempimento fissato nel suddetto atto di significazione, invito e messa in mora, per consentire un adeguato riscontro;

CHE con nota dello studio legale CUOMO del 28.04.09, acquisita al Prot. ASI al n. 3927 del 7.05.09, la società MILLENIUM COSTRUZIONI S.r.l. ha richiesto in via transattiva l'importo di € 119.593,49 oltre spese legali, per materiali, lavori eseguiti e non contabilizzati, spese di contratto e mancato guadagno;

VISTA la delibera consortile n. 159 del 23.07.09 con la quale è stato affidato all'Avv. Carmine BENCIVENGA l'incarico di fornire assistenza giuridica al Consorzio in tutte le fasi procedurali e endoprocedimentali ed anche all'occorrenza dinanzi alla competente autorità giudiziaria, prevedendo un impegno presunto di spesa di € 3.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti;

VISTA la proposta di accordo transattivo trasmesso dall'Avv. Carmine BENCIVENGA con nota acquisita al protocollo consortile al n. 2328 del 23.03.2010, con allegate n. 2 scritture private, che prevede l'obbligo per il Consorzio al pagamento nei confronti delle imprese appaltatrici dell'importo di € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA da effettuarsi entro il 30 aprile 2010 a saldo e stralcio di ogni obbligazione comunque riconducibile al rapporto di cui sopra (prima scrittura privata), oltre al pagamento delle spese legali per l'importo pari a € 8.500,00 (scrittura privata del 19.03.2010) oltre oneri di legge, in luogo del maggiore importo di € 16.282,50, oltre oneri di legge, di cui alla nota specifica prodotta;

ATTESO altresì che l'Avv. Carmine BENCIVENGA, con la citata nota Prot. ASI n. 2328 del 23/03/2010 ha sottolineato l'assoluta opportunità che l'opera di cui si tratta sia completata e resa fruibile in tempi brevi, al fine del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso alla procedura di finanziamento;

VISTO il quadro riepilogativo generale dell'importo previsto e delle spese sostenute relative alle singole voci del quadro economico dei lavori di che trattasi, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo – *Geom. Alfredo ROCCO* – in data 15 febbraio 2010;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili e visto il parere favorevole espresso in calce dal competente Dirigente consortile, nonché quello espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitegli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

DELIBERA

1. di prendere atto ed approvare la proposta di accordo transattivo trasmesso dall'Avv. BENCIVENGA con nota acquisita al protocollo consortile al n. 2328 del 23.03.2010, e dunque di approvare e ratificare le due scritture private che prevedono l'obbligo per il Consorzio al pagamento, in favore delle imprese appaltatrici, dell'importo di € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA, a saldo e stralcio di ogni obbligazione comunque riconducibile al rapporto di cui sopra, e dell'importo di € 8.500,00 oltre oneri di legge, a titolo di spese legali, in luogo della maggior somma indicata in narrativa.
2. di liquidare all'A.T.I. MILLENNIUM COSTRUZIONI S.r.l. – TECNO AMBIENTE di Castaldo Luigi l'importo di € 60.000,00 oltre IVA;
3. di liquidare agli Avvocati Vincenzo e Cristiano CUOMO l'importo di € 8.500,00 oltre oneri di legge, previa emissione di regolare fattura;

4. di imputare i suddetti importi di cui ai punti 2) e 3) pari a complessivi € 68.500,00 oltre IVA ed oneri di legge, sul quadro economico del progetto di cui si tratta;
5. di individuare, quale termine ultimo di pagamento delle somme sopra riportate, la data del 30 luglio 2010, in sostituzione di quella del 30 aprile 2010, riportata nelle proposte transattive menzionate;
6. di condizionare l'efficacia della presente delibera e dunque l'approvazione delle proposte transattive all'accettazione espressa e preventiva da parte delle imprese appaltatrici e dei legali avv. Vincenzo e Cristiano CUOMO, del nuovo termine del 30 luglio 2010 in luogo di quello precedentemente pattuito del 30 aprile 2010 per l'effettuazione dei pagamenti, fermo restando tutte le altre pattuizioni concordate;
7. di incaricare U.T.C. di predisporre il progetto di completamento dell'opera, al fine di renderla fruibile in tempi brevi, per il soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso alla procedura di finanziamento, così come sottolineato dall'Avv. Carmine BENCIVENGA, con nota Prot. ASI n. 2328 del 23/03/2010;
8. di trasmettere il presente atto agli Avvocati Vincenzo e Cristiano CUOMO e alle imprese appaltatrici;
9. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato
IL COMMISSARIO
Donato Paolo SALVATORE

Parere del Responsabile dell'Ufficio Legale:

Preso atto delle motivazioni addotte dal legale incaricato Avv. Carmine BENICEVENGA e vista la proposta di accordo transattivo dallo stesso trasmessa con nota acquisita al protocollo consortile al n. 2328 del 23.03.2010, la quale prevede l'obbligo per il Consorzio al pagamento nei confronti delle imprese A.T.I. MILLENNIUM COSTRUZIONI S.r.l. – TECNO AMBIENTE di Castaldo Luigi, dell'importo di € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA a saldo e stralcio di ogni obbligazione comunque riconducibile al contratto di cui al presente deliberato, oltre spese legali riconosciute con scrittura privata del 19.03.2010, acquisita al protocollo consortile al n. 2328/2010, pari a € 8.500,00 oltre oneri di legge, in luogo dell'importo di €16.282,50 oltre oneri di legge di cui alla nota specifica allegata alla nota prot. n. 2328/2010, per quanto di competenza si esprime parere favorevole all'approvazione, condizionandone l'efficacia del relativo deliberato e dunque l'approvazione delle proposte transattive all'accettazione espressa del nuovo termine del 30 luglio 2010, per l'effettuazione dei pagamenti, da parte delle imprese appaltatrici e dei legali Avv. Vincenzo e Cristiano CUOMO.

Firmato
IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
Avv. Roberto CASSANO

Tito li, 10/06/2010

Visto del Vice Direttore Generale:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Geom. Alfredo ROCCO

Tito li, 15/06/2010